

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO CIVITAS Rio

Etapas do Programa de Proteção de Dados	Prazo limite para elaboração
Kick-off e Planejamento Inicial	Fevereiro/2026
Revisão Documental e Transparência	Março/2026
Revisão do Inventário de Dados (Data Mapping)	Abril a Junho/2026
Plano de Riscos e Elaboração do RIPD	Julho a Setembro/2026
Implementação de Controles e Encerramento	Outubro/2026
Avaliação de Maturidade e Indicadores	Novembro/2026

Kick-off e Planejamento Inicial

Fevereiro/2026

Definição da equipe de projeto, estruturação do comitê de privacidade (ou nomeação do DPO) e reuniões de conscientização iniciais com as principais áreas de negócio.

Revisão Documental e Transparência

Março/2026

Foco na atualização das frentes de contato com os titulares dos dados. Esta etapa é dedicada à **revisão dos Termos de Uso e Consentimento** e à reescrita ou atualização do **Aviso e Política de Privacidade**.

Revisão do Inventário de Dados (Data Mapping)

Abril a Junho/2026

Fase de alocação máxima de tempo. Realização de entrevistas com as áreas e revisão do mapeamento do ciclo de vida dos dados. Identificação exata das bases

legais, finalidades, locais de armazenamento, prazos de retenção e fluxo de dados com operadores e terceiros.

Plano de Riscos e Elaboração do RIPD

Julho a Setembro/2026

Fase de alocação máxima de tempo. Utilizando os insumos do Inventário, a equipe focará na elaboração do **Plano de Análise de Riscos** (identificando vulnerabilidades e ameaças) e na redação detalhada do **Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPD)**.

Implementação de Controles e Encerramento

Outubro/2026

Treinamento final das equipes operacionais sobre os novos fluxos seguros e encerramento oficial da fase de implementação do programa.

Avaliação de Maturidade e Indicadores

Novembro/2026

Auditoria interna focada em métricas e **entrega do questionário do índice de adequação à LGPD**.

versão atualizada em outubro/2026